
Rozvojový projekt: Enviroprojekt 2015
Názov projektu: Cesta vody

Téma: Voda
predkladateľ:

ZŠ-Ul.17.novembra Sabinov



-V Y P R A C O VA Ť  A R E A L I ZO VA Ť  V L A S T N Ý  

E N V I R O N M E N T Á L N Y P R O G R A M  Š K O LY 

ZA M E R A N Ý  ZI S Ť O VA N I E  K VA L I T Y V Ô D  

N A C H Á D ZA J Ú C I C H  S A V O K R E S E  S A B I N O V

- S P R A C O VA Ť  M A P Y S I  ZI S T E N Ý M I  

V Ý S L E D K A M I  A N Á S L E D N É  

M O N I TO R O VA N I E  ZM I E N  V K VA L I T E  V Ô D  

D O  R O K U  2 0 2 0 ,  V Y T VO R I Ť  M E TO D I C K É  A 

U Č E B N É  M AT E R I Á LY Š TAT I S T I C K É  

S P R A C O VA N I E  V Ý S L E D K O V

CIELE PROJEKTU 



...spolu, hravo, vtipne...



Vlastné ciele projektu
pre rok 2015

1. Vysvetliť kolobeh vody v prírode

2. Rozdeliť vody podľa spôsobu vzniku a využitia

3. Odobrať vzorky vody a zrealizovať ich rozbor

4. Charakterizovať metódy na určovanie kvality vôd

5. Navrhnúť spôsoby ochrany vôd a vodných zdrojov

6. Vytvoriť mapu geografického rozšírenia skúmaných 
zdrojov

7. Spracovať zistené výsledky o kvalite vôd

8. Konzultovať postupy a výsledky s RÚVZ so sídlom v 
Prešove



Vlastné ciele projektu
pre nasledujúce obdobie

1. Monitorovať kvalitu vodných zdrojov v okrese 
Sabinov minimálne do roku  2020

2. Konzultovať výsledky s odbornými inštitúciami

3. Informovať verejnosť o zistených výsledkoch

4. Vypracovať monitorovacie správy 



Fázy projektu 

1. Prípravná fáza              JÚN 2015
- príprava metodických materiálov

- prednáška na tému Zdroje vody a ich kvalita v 
okrese Sabinov

- vytvorenie pracovných skupín 7. a 8. ročníka z 
rovnakej lokality

- informačné stretnutie pracovných skupín

- zakúpenie prenosných laboratórií





Nezrealizované v 1. prípravnej fáze v mesiaci jún:

-zakúpenie prenosných laboratórií

Dôvod: prevod financií



Fázy projektu 

2. Realizačná fáza  - teoretická časť                               
SEPTEMBER – OKTÓBER    2015

-tvorba podkladov a postupov na skúmanie vzoriek

-konzultácia s RÚVZ (Ing.Miščíková)

-tvorba 1.dielu metodickej príručky- Cesta vody

-blokové vyučovanie s pracovnými skupinami (25.9.15)

-exkurzia : čistička odpadových vôd Orkucany 
(29.9.15)









Fázy projektu 

3. Realizačná fáza  - praktická časť                               
OKTÓBER-NOVEMBER       2015



Financovanie

 MšVVaŠ SR - 1800 eur

 spoluúčasť - 200 eur

 iné - 0 eur



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

andrea.tomcakova@centrum.sk


